

# Metodika projektového řízení v praxi a evaluace



MINISTERSTVO  
KULTURY

# Program

## Program setkání<sup>[1]</sup>:

09:30 – 10:00	Registrace účastníků
10:00 – 11:30	Metodika projektového řízení v praxi – zpětná vazba na předkládané dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným v rámci ESIF
11:30 – 13:00	Evaluace projektového řízení
13:00 – 14:00	Diskuse a výměna zkušeností v rámci přípravy a realizace projektů ESIF

<sup>[1]</sup> Změna programu vyhrazena.

# Projektová kancelář MK



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

- ✓ *Projekt reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0002255  
„Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury“*
- ✓ *Projekt je spolufinancován z ESIF v rámci Operačního programu Zaměstnanost*
- ✓ *Projektový tým tvoří 14 zaměstnanců*
- ✓ *Metodika projektového řízení (Příkaz MK č. 23/2017)*
- ✓ *Příprava a realizace projektů Ministerstva kultury z ESIF*

## ***Interní předpisy související s činností PK***

**PMK 20/2011** – kterým se zavádí některé povinné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury související s žádostmi/projekty financovanými z operačních programů Evropského společenství - *v procesu aktualizace*

**PMK 23/2017** – aktualizuje PMK 33/2015, kterým se vydává Směrnice jednotného systému projektového řízení Ministerstva kultury - *(Metodika)*

## *Interní předpisy související s činností PK*

**PMK 17/2017** - kterým se stanovují povinnosti organizací v působnosti resortu Ministerstva kultury při zadávání veřejných zakázek na základě dokumentů schválených vládou České republiky nebo vydaných vládou České republiky pověřenými ministerstvy

**PMK 27/2017** - kterým se vydává závazný postup při zadávání veřejných zakázek Ministerstvem kultury, ve znění PMK 1/2018

**Příkaz ředitele OIVZ 1/2017** - kterým se vydává metodický pokyn o postupu při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury

# Statistika akcí PK

## 2016

Metodika projektového řízení	13.4.2016
Seznámení s Projektovou kanceláří a možnostmi čerpání z ESIF	7.12.2016

## 2017

Setkání CIO státní správy	19.4.2017
Školení zaměstnanců Národní knihovny ČR	14.6.2017
Metodika a evaluace v projektovém řízení	29.6.2017
Workshop s Národním památkovým ústavem	31.8.2017
Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF	25. - 26.9.2017
Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF	2. - 3.10.2017
Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF	9. - 10.10.2017
Workshop k finančním tokům schválených projektů IROP	14.12.2017

## 2018

Seminář k metodickým pokynům k řízení projektů z ESIF	26. - 27.3.2018
<i>Cacio - Setkání CIO ve státní správě pod záštitou PK</i>	24.4.2018
<i>Seminář pro PO</i>	17.5.2018

## Účast PK na dalších akcích

Setkání projektových kanceláří OSS	1.11.2016
Porada vedení MK se zástupci krajů	13.12.2016
Prezentace projektových záměrů PO	11.1.2017
Oficiální podpis RoPD - NPÚ - Slatiňany	26.1.2017
Oficiální podpis RoPD - NPÚ - Pernštejn	9.2.2017
Setkání odboru projektového řízení MK ČR a MK SR	16.2.2017
Oficiální podpis RoPD - NPÚ - Vimperk	27.3.2017
Oficiální podpis RoPD Slezského zemského muzea	29.5.2017
Oficiální podpis RoPD Moravského zemského muzea	19.6.2017
Oficiální podpis RoPD Národního technického muzea	21.7.2017
Prezentace projektových záměrů PO	8.11.2017
Účast na pracovním týmu tripartity pro oblast kultury	6.3.2018
Zahájení projektu NPÚ - Karlštejn	23.4.2018
<i>Prezentace projektových záměrů PO</i>	<i>26.4.2018</i>

# Statistika projektů resortu MK

Přehled projektů resortu MK podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

	Alokace v Kč	Počet projektů	Schválených projektů	Projektů v hodnocení	Nerealizovaných projektů
<b>Celkem</b>	<b>5 773 241 107,44 Kč</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>44</b>
<b>IROP celkem</b>	<b>5 264 961 515,27 Kč</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
<b>IROP 3.1</b>	<b>3 793 886 834,77 Kč</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
<b>IROP 3.2</b>	<b>1 423 004 880,50 Kč</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>IROP 4.1</b>	<b>48 069 800,00 Kč</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
<b>OP Z</b>	<b>137 976 621,12 Kč</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>OP ŽP</b>	<b>236 823 971,05 Kč</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>OP VVV</b>	<b>133 479 000,00 Kč</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>



## Přehled projektů IROP SC 3.1 – 13., 21., 25., a 50. výzva

Č.	Projekt	Žadatel	Podíl EU	Podíl SR	Rozpočet celkem
1.	Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě	Národní památkový ústav	91 947 781,05 Kč	19 220 742,31 Kč	111 168 523,36 Kč
2.	Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada	Národní památkový ústav	98 441 253,58 Kč	18 797 124,93 Kč	117 238 378,51 Kč
3.	Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku	Národní památkový ústav	92 947 547,60 Kč	17 512 150,38 Kč	110 459 697,98 Kč
4.	Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea	Národní muzeum	24 122 726,30 Kč	4 256 951,70 Kč	28 379 678,00 Kč
5.	Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr	Slezské zemské muzeum	100 788 159,36 Kč	18 736 580,77 Kč	119 524 740,13 Kč
6.	Hudební nástroje v lidové kultuře	Národ. ústav lidové kultury	11 200 671,85 Kč	1 976 589,15 Kč	13 177 261,00 Kč
7.	Národní kulturní památka Klášter Kladruby - Život v řádu	Národní památkový ústav	100 340 796,60 Kč	19 297 449,40 Kč	119 638 246,00 Kč
8.	Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi"	Národní památkový ústav	33 540 726,78 Kč	6 232 951,79 Kč	39 773 678,57 Kč
9.	Loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času	Moravské zemské muzeum	84 999 915,00 Kč	14 999 985,00 Kč	99 999 900,00 Kč
10.	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husit. muzea	Husitské muzeum v Táboře	45 882 837,65 Kč	8 466 788,35 Kč	54 349 626,00 Kč
11.	Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II.	Národní technické muzeum	100 626 370,25 Kč	17 757 594,75 Kč	118 383 965,00 Kč
12.	Revitalizace UMPRUM – návš. zázemí, vytvoření nové stálé expozice	Moravská galerie	99 799 730,80 Kč	18 613 268,20 Kč	118 412 999,00 Kč
13.	Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence	Národní památkový ústav	101 770 704,09 Kč	18 344 708,32 Kč	120 115 412,41 Kč
14.	Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna	Národní památkový ústav	94 004 314,35 Kč	18 743 557,65 Kč	112 747 872,00 Kč
15.	Hrad Karlštejn - klenot české země	Národní památkový ústav	79 872 886,70 Kč	14 960 344,30 Kč	94 833 231,00 Kč
16.	Státní zámek Telč - Růže Vysočiny	Národní památkový ústav	179 240 170,66 Kč	32 348 793,36 Kč	211 588 964,02 Kč
17.	Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora	Národní památkový ústav	95 026 074,70 Kč	22 193 128,30 Kč	117 219 203,00 Kč
18.	Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK	Moravská zemská knihovna	80 103 150,00 Kč	15 559 296,00 Kč	95 662 446,00 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>1 514 655 817,32 Kč</b>	<b>288 018 004,66 Kč</b>	<b>1 802 673 821,98 Kč</b>

# Přehled projektů IROP SC 3.1 – 76. výzva

Č.	Projekt	Žadatel	Rozpočet celkem
1.	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II.	Husitské muzeum v Táboře	34 068 478,- Kč
2.	Stavba nové depozitární budovy Moravské galerie v Brně v Brně Řečkovících	Moravská galerie v Brně	118 540 453,- Kč
3.	Expozice vodních technických staveb – Podhájský mlýn s valchou a hospodářským zázemím – „ŽIVOT, BYDLENÍ, ŘEMESLO“	Národní ústav lidové kultury	69 838 039,- Kč
4.	Moravské zemské muzeum, stálá expozice SZ Moravec	Moravské zemské muzeum	97 888 549,- Kč
5.	Archeologický depozitář Národního muzea v Terezíně II	Národní muzeum	98 075 002,20 Kč
6.	Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM	Národní technické muzeum	27 220 063,50 Kč
7.	Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II.	Národní technické muzeum	32 545 739,- Kč
8.	Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války a výstavních prostor správní budovy	Slezské zemské muzeum	34 624 320,50 Kč
9.	Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění	Moravská galerie v Brně	93 800 487,70 Kč
10.	Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, jejich zpřístupnění a nové expozice v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc	Muzeum umění Olomouc	35 513 870,90 Kč
11.	Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	Valašské muzeum v Přírodě	120 457 550,80 Kč
12.	MZM – zámek Jevišovice – Vybudování expozice	Moravské zemské muzeum	36 635 383,- Kč
13.	Muzeum na hranici – expozice celnictví a ochrany hranic v Hatích	Technické muzeum v Brně	121 135 075,60 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>919 888 012,50 Kč</b>

# Přehled projektů IROP SC 3.2

Tabulka hlavních termínů projektů IROP SC 3.2								
	RCNS	JEGIS	ESSL	CAFM	ERP	ELVIS	NEK	Czechiana
Datum podání na OHA	21.8.2017	18.8.2017	18.8.2017	18.8.2017	16.8.2017	8.8.2017	16.8.2017	1.12.2016
Datum schválení OHA	25.9.2017	25.9.2017	22.9.2017	25.9.2017	22.9.2017	1.9.2017	26.9.2017	13.1.2017
Datum podání žádosti	27.9.2017	27.9.2017	27.9.2017	27.9.2017	27.9.2017	11.9.2017	27.9.2017	17.3.2017
Datum, kdy žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí - informace od řídicího orgánu	5.2.2018	20.2.2018	12.2.2018	14.3.2018	27.3.2018	10.5.2018	n/a	11.8.2017
Datum oznámení od ŘO, že žádost byla doporučena k financování	19.3.2018	19.3.2018	19.3.2018	10.4.2018	25.4.2018	n/a	2.5.2018	Ano
Datum, kdy žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu	24.4.2018	25.4.2018	14.5.2018	15.5.2018	15.5.2018			
Datum vydání právního aktu	26.4.2018	26.4.2018	14.5.2018	15.5.2018	15.5.2018			
Maximální lhůta pro vydání RoPD/STV (max. 150 dní)	23.9.2018	23.9.2018	11.10.2018	12.10.2018	12.10.2018			
Datum skutečného vydání RoPD/STV	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.11.2017
Stav projektu	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v realizaci


## **Monitorovací výbor IROP – info + závěry za rok 2017**

- ✓ ŘO vyhlásil 77 výzev v objemu 5,5 mld. EUR (102% celkové alokace)
- ✓ Předloženo 7 585 žádostí o podporu v objemu 5,3 mld. EUR (97% alokace)
- ✓ ŘO vydal právní akty k 2 920 projektům v objemu 2,2 mld. EUR (41% alokace)
- ✓ Žadatelům proplaceno 145 mil. EUR (2,7 % alokace)
- ✓ ŘO IROP připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 115 mil. EUR (2,6 % alokace)

### **Kolik zbývá pro vyhlášení dalších výzev – vybrané specifické cíle**

- ✓ IROP SC 3.1 - **-151 591 244 (-1,40%)** – cca 2 mld v náhradních projektech
- ✓ IROP SC 3.2 – **80 789 891 (0,96%)** – cca 2,2 mld v náhradních projektech

# Riziko realizovaných projektů




# Projektová kancelář on-line



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Vyhledat

- PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
- AKTUALITY
- METODIKA/PMK
- VÝZVY
- FAQ
- KONTAKTY



Vítejte na webu Projektové kanceláře MK.

<http://projektovakancelar.mkcr.cz/>



# Děkuji Vám za pozornost.

**Mgr. Lucie Veselá**

Hlavní projektová manažerka

Projektová kancelář MK

Odbor projektového řízení a informačních technologií

M +420 777 457 336

E [lucie.vesela@mkcr.cz](mailto:lucie.vesela@mkcr.cz)

W [www.mkcr.cz](http://www.mkcr.cz) <http://projektovakancelar.mkcr.cz>

A kancelář (office) Náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2

A sídlo (official) Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1



MINISTERSTVO  
KULTURY