



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

## IROP, 21. výzva

27. 03. 2019

MgA. Petr Kukla



HUSITSKÉ  
MUZEUM  
V TÁBOŘE



## Charakteristika projektu

- 7/2017– 12/2021, 3 samostatné etapy
- 54 mil. Kč způsobilé výdaje
- 6 budov ve 4 městech – rekonstrukce, zabezpečení sbírek, 2 depozitáře, nový expoziční pavilón
- 49 zefektivněných či zpřístupněných podsbírek
- restaurování více než 100 předmětů
- 3 obnovené expozice
- více než 30 výběrových řízení



## Výstupy projektu

### Depozitář Veselí nad Lužnicí

- Výtah, EPS, topná tělesa
- Regálový systém, zvlhčovače, odvlhčovače

### Památník E. Beneše, Sezimovo Ústí

- Nová okna, dveře, dispoziční úpravy
- Expozice – vitríny, projekční zařízení, modely vily

### Smrčkův dům v Soběslavi

- Kamerový systém, EZS, EPS, zvlhčovače, odvlhčovače, paneláž, vitríny
- Expozice Život na Blatech a Kozácku; Soběslavský mincovní poklad



## Výstupy projektu

### Weisův dům, Veselí nad Lužnicí

- výtah, EPS, EZS, kamerový systém, elektroinstalace, sociální zařízení, osvětlení expozice, bezbariérovost, pokladní pult
- vitríny, výstavní systémy, paneláž, interaktivní tabule, zvlhčovače, odvlhčovače
- model velkorozměrového kolejiště
- restaurování – hodiny, obrazy, církevní tisky, textilie, klavír

### Expoziční pavilon, Veselí nad Lužnicí

- Prosklený expoziční pavilon, funerální expozice
- Restaurovaný pohřební vůz, hřbitovní kříže



## Výstupy projektu

Depozitář Tábor, č.p. 44 Tábor

- Výtah, kamerový systém, elektroinstalace, EPS, osvětlení, podlahy, dveře, omítky
- Regálový systém, specializovaná vitrína, klimatizační jednotka, zvlhčovač, odvlhčovače, manipulační vozíky, vysokozdvížné vozíky, drobné vybavení



# Metodika řízení projektu

Řídící výbor projektu – 6 osob

- ředitel, administrátor, hlavní manažer – zakázky, finanční manažer, technický garant, garant expozic a restaurování
- pravidelné porady ředitele, 1x14 dní, zápisy

Směrnice k realizaci projektu

Plán výběrových řízení

Rozpočet

Cash flow



## Změny projektu

Prováděcí projektové dokumentace – věcné změny

Stavební změny – dodatky k SoD

Expozice, vybavení – věcné změny (svítidla,  
interaktivní prvky, grafika)

Projektový tým – úvazky

Časový harmonogram – posun etap

Finance – čerpání I. Etapy



## Řešení problémů

Posun zahájení projektu – 6 měsíců, proplacení  
mzdových výdajů až od vydaného Rozhodnutí

Součtová hodnota zakázek na restaurování

Realizace výběrových řízení – harmonogram,  
schvalování

Prováděcí projektová dokumentace – harmonogram

Depozitář Tábor – havárie stropů, dřevomorka –  
souběh IROP a MK ČR

Oběh dokumentů





HUSITSKÉ  
MUZEUM  
V TÁBOŘE

Děkuji za pozornost

MgA. Petr Kukla  
administrátor projektu  
[kukla@regioprojekt.cz](mailto:kukla@regioprojekt.cz)